

022

EXPEDIENTE

N° 20.024/22

ASUNTO:

DIRECCION SEDE REGIONAL TARTAGAL

ASUNTO:

SOLICITA SE FINALICE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LAS AULAS B100 Y C100 DE SEDE REGIONAL TARTAGAL.

AGREGADOS:

*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL TARTAGAL



Universidad Nacional de Salta
Rectorado



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

"2021 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE
NACIONAL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES"

SALTA, 09 NOV 2021

Expte. N° 18.098/17

VISTO estas actuaciones y el ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA firmada por la Empresa INGE 2 SRL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE dicha acta se realiza por el cierre de la obra N° 159 "Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal - Universidad Nacional de Salta, sin finalizar, y que fuere adjudicada mediante Resolución R-N° 1581-2018 a la firma INGE 2 SRL, C.U.I.T. N° 30-70010729-5, con domicilio en calle Esteco N° 1015 de esta ciudad.

QUE la mencionada empresa presenta, en fs. 1605, nota de pedido de cierre de contrato de la obra en la que explica los motivos y fundamentos de la misma.

QUE de fs. 1601 a 1603, ASESORÍA JURÍDICA en su Dictamen N° 20.446 toma la debida intervención en relación al acta de cierre de obra.

QUE a fs. 1623, el Ing. Jorge BERKHAN, Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento solicita se emita el acto administrativo aprobatorio correspondiente.

Por ello, atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA GENERAL a fs. 1624 y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA, por la obra N° 159 "Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal - Universidad Nacional de Salta, firmada por la Empresa INGE 2 SRL y esta Universidad, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los interesados. Cumplido, siga a la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO a sus efectos y archívese.



Prof. Oscar Darío Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Salta

Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

Cr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N° 1410-2021

ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA

Entre la Universidad Nacional de Salta, en adelante LA UNIVERSIDAD, representada por el Sr. Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ing. Jorge R. Berkhan DNI N° 14 699... la empresa INGE 2 S.R.L., en adelante LA EMPRESA, representada por su Socio Gerente, Sr. Dante Frutos DNI N° 16.150.962, convienen en firmar la presente Acta Acuerdo de Cierre de obra N° 159 "Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal - UNSa", la que se registrará por las siguientes cláusulas:

Artículo 1°: A los fines de finalizar la obra motivo de la presente **SE ACUERDA** la compensación de trabajos y certificaciones pendientes que se detallan a continuación:

Certificado P. O N° 10	\$ 2.650.139,01
Redeterminación Provisoria N° 1 Cert. N° 10	\$ 218.767,20
Redeterminación Provisoria N° 2 Cert. N° 10	\$ 307.910,13
Redeterminación Provisoria N° 3 Cert. N° 10	\$ 430.329,02
Redeterminación Provisoria N° 4 Cert. N° 10	\$ 363.365,50
Anticipo Certificado N° 9	<u>-\$ 3.983.287,06</u>
SALDO	- \$ 12.704,13

En cumplimiento del Art. 31, Capítulo IV del Decreto N° 691/2016, Redeterminación Definitiva de Precios, NO corresponde hacer las Redeterminaciones Definitivas de la Obra, N° 1, 2, 3 y 4, en razón de que la obra se cierra sin finalizar.

Se incluye en los montos de las Redeterminaciones Provisorias N° 1, 2 y 3 las diferencias correspondientes al Adicional de Hormigón aprobado por Resolución R N° 1988/2019, NO corresponde la Redeterminación Provisoria N° 4 por cuanto dichos trabajos ya estaban ejecutados y pagados en su totalidad antes de la misma.

Artículo 2°: Respecto del Adicional N° 3, aprobado por Resolución R N° 0615-2021 de fecha 21/05/2021, por un monto total de \$ 851.054,54 **SE ACUERDA** que solo se ejecutó el movimiento de suelos por un importe de \$ 45.623,05, por lo que el saldo final a liquidar es de \$ 32.918,92 a favor de **LA UNIVERSIDAD**

Artículo 3°: LA EMPRESA acepta los montos consignados en el Artículo 1° y Artículo 2°, renunciando en este acto a todo reclamo posterior por todo concepto en razón de lo que aquí se acuerda.

Artículo 4°: De conformidad entre las partes **SE ACUERDA** el cierre de la obra con un avance del **80,36%**.

Artículo 5°: LA EMPRESA se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD en un plazo de 5 días de firmada la presente Acta, los 192 pupitres cotizados (Ítem 16 05) y los tabiques de resina fenólica de 10mm de espesor (Ítem 7 08).

Artículo 6°: LA UNIVERSIDAD se compromete a realizar los Certificados pendientes de la obra una vez aprobada la presente y a firmar el Acta de Recepción Provisoria conforme lo establecido en los respectivos Pliegos de Condiciones

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de igual tenor a los 20 días del mes de octubre de 2021.

INGE 2 S.R.L.
SR. DANTE E. FRUTOS
DNI 16150962
ESTECO 1018

Ing. JORGE R. BERKHAN
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

2021
18.09.2017
representada
p 14.695.37
rente. el in
jerre de
por las
de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Wames y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



TARTAGAL, 15 de febrero de 2.022.-

SEÑOR:


Atentamente me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ante el inminente inicio del período lectivo 2.022, realice los trámites correspondientes para que se finalice DE MANERA URGENTE, la obra de construcción de las "Aulas B100 y C100" de esta dependencia universitaria.

Motiva el presente pedido el hecho de que las aulas con que cuenta la Sede actualmente son insuficientes para el normal dictado de clases y, para el período lectivo 2.022, conforme a los datos estadísticos, se incrementó el número de alumnos inscriptos para cursar las distintas carreras.


Cumplo en informarle que la obra mencionada tiene un avance de un 80,36 %, según lo establece el Artículo 4° del Acta Acuerdo de cierre de Obra firmada por la Universidad Nacional de Salta y la Empresa "INGE 2 S.R.L.", aprobada mediante Resolución R-N° 1410-2021 de fecha 09 de noviembre de 2.021.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.-




Geol. **Carlos A. Manjarrés**
DIRECTOR
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
SEDE REGIONAL TARTAGAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Jorge Daniel SARDINAS
S / D



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA

DIRECCION CONTABLE - SRT

TARTAGAL, 17 de febrero de 2.022.-

EXPEDIENTE N° 20.024/22

----- Conforme a lo informado por Dirección Contable de la Sede Regional Tartagal y, ante la necesidad de contar con las aulas en condiciones para el inicio de las clases presenciales el próximo 28 de marzo del corriente año, esta Dirección insiste en que se gestione, de manera urgente, el pedido de presupuestos a Empresas de la zona para realizar los trabajos correspondientes.

Atentamente.-----



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Manjarrés', written over the typed name and title.

Geol. Carlos A. Manjarrés
DIRECTOR
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel. Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



TARTAGAL, 17 de febrero de 2.022.-

Ref. Expediente N° 20.024/22

SEÑOR
Iván Nicolás CARRIZO
"IVAN CONSTRUCCIONES"
CIUDAD

Atentamente nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle, tenga a cotizar precios sobre los trabajos de finalización de las "Aulas B100 y C100" de esta dependencia universitaria.

Adjunto planilla con el detalle de los trabajos a realizar.

Cumplo en informarle que, debido al inminente inicio de clases, los trabajos deben realizarse de manera urgente, por lo que le solicitamos remitir una respuesta en un plazo no mayor de 48 horas, para ello, en caso de que soliciten visitar la obra, se afectará personal de servicio de la Sede durante el fin de semana.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.-


Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.




Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

RECIBI COPIA:

FIRMA:

.....

ACLARACION:

...Ivan Carrizo.....

FECHA:

...17/02/22.....

17/02/22



TARTAGAL, 17 de febrero de 2022.-

Ref. Expediente N° 20.024/22

SEÑOR
César Rodolfo PADILLA
CIUDAD

Atentamente nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle, tenga a cotizar precios sobre los trabajos de finalización de las "Aulas B100 y C100" de esta dependencia universitaria.


Adjunto planilla con el detalle de los trabajos a realizar.

Cumplo en informarle que, debido al inminente inicio de clases, los trabajos deben realizarse de manera urgente, por lo que le solicitamos remitir una respuesta en un plazo no mayor de 48 horas, para ello, en caso de que soliciten visitar la obra, se afectará personal de servicio de la Sede durante el fin de semana.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.-


Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.






Jorge Daniel Sardinias
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

RECIBI COPIA:

FIRMA:

ACLARACION:

FECHA:



17/02/22

22/02/22

PRESUPUESTO DE OBRA

Descripción de la obra

TERMINACIONES-AULAS OBRA 100 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

IND. Part. Ids	IND. Concepto	Concepto	Unidad de	Cantida	Precio Unitario		Importe	
					Con Número	Con letras		
1	1 ^o ETAPA	COLOCACION DE PISO MOSAICO FALTANTES EN PASILLO Y AULA. COLOCACION DE ZOCALOS FALTANTES,	M2	13	\$ 1.100,00	CATORCE MIL TRECIENTOS	\$ 14.300,00	
	1,1		M2	39	\$ 2.500,00	NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	\$ 97.500,00	
	1,2	COLOCACION DE PISO MOSAICO Y CARPETA HORMIGON EN ESCALERA DE INGRESO	M2	24	\$ 250,00	SEIS MIL	\$ 6.000,00	
	1,3	COLOCACION DE DESAGUES DEL TECHO CON CAÑOS EXISTENTES EN OBRA	ML	52	\$ 950,00	CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	\$ 49.400,00	
	1,4	COLOCACION DE MEMBRANA CON ALUMINIO EN TECHO CON FILTRACIONES, Y LOZA PLANA (PASILLO LATERAL AULA) CON MATERIALES EXISTENTE	M2	96	\$ 1.800,00	CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	\$ 172.800,00	
	1,5	COLOCACION DE MEMBRANA LIQUIDA EN TECHO CON DESNIVEL (PASILLO FRENTE AULA) Y CENEFA DE HORMOGON CON GRIETAS)	M2	47	\$ 2.000,00	NOVENTA Y CUATRO MIL	\$ 94.000,00	
	1,6	CARPETA DE HORMIGON EN CENEFA CON DESNIVEL A BOCA DE DESAGUE	M2	14	\$ 1.500,00	VEINTIUN MIL	\$ 21.000,00	
	1,7	BANQUINA DE HORMIGON, TERMINACION DE PISO DE AULA CON BOCAS DE DESAGUE Y CAMARAS,	ML	452	\$ 450,00	DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS	\$ 203.400,00	
	1,8	PULIDO DE PISO MOSAICO	M2					
LOS TRABAJOS DESCRIPTOS EN CONCEPTO 1,1, 1,2Y 1,5, INCLUYEN MATERIAL Y MANO DE OBRA								
TOTAL PRIMERA ETAPA								\$ 658.400,00





2	2º ETAPA	2,1	TERMINACIONES DE DURLOCK, TECHO Y BOX EN AULA, MASILLADO, CORNIZA Y PINTURA, AMBOS LADOS. CON MATERIAL INCLUIDO	M2	69	\$ 1.321,88	NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS NUEVE CON 38/100	\$ 91.209,38
		2,2	PINTURA EXTERIOR DE VIGAS Y COLUMNA VERDE CEMENTO CON MATERIAL INCLUIDO, DE ALERO Y AULAS	M2	26	\$ 1.300,00	TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	\$ 33.800,00
TOTAL SEGUNDA ETAPA \$ 125.009,38								
3	3º ETAPA	3,1	ARREGLO DE PISO DE MADERA, PULIDO Y TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, LUSTRADO PUERTAS DE ACCESO. COLOCACION DE ZOCALO DE MADERA CON MATERIAL EXISTENTE. COLOCACION NARIZ DE MADERA, TERMINACION PISO INCLUIDO	M2	36	\$ 2.655,56	NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	\$ 95.600,00
TOTAL TERCERA ETAPA \$ 95.600,00								
4	4º ETAPA	4,5	PINTURA DE AULAS EN COLOR BLANCO	M2	576	\$ 980,00	QUINIENTOS SESENTA Y CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL	\$ 564.480,00
			PINTURA DE TECHO PASILLO EN BLANCO	M2	127	\$ 1.100,00		\$ 139.700,00
TOTAL CUARTA ETAPA \$ 704.180,00								
5	5º ETAPA	5,1	ALAMBRADO PERIMETRAL	M2	54	\$ 6.198,15	TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO	\$ 334.700,00
		5,2	PISO PASILLO EXTERIOR DEL MISMO ESPESOR DEL PISO EXISTENTE	M2	14	\$ 3.407,14	CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	\$ 47.700,00
TOTAL QUINTA ETAPA \$ 382.400,00								
6	ETAPA FINAL	6,1	COLOCACION DE PUPITRES EN SALONES, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL FALTANTE	UNIDADE	200	\$ 150,00	TREINTA MIL	\$ 30.000,00
		6,1	BARANDA PERIMETRAL EN RAMPLA CON CAÑOS EXISTENTE EN OBRA Y MATERIAL FALTANTE,			#####	VEINTICINCO MIL	\$ 25.000,00



PRESUPUESTO DE OBRA

Descripción de la obra

TERMINACIONES-AULAS OBRA 100 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUMEN POR PARTIDAS

No. Partida	Partida	Importe
1	1º ETAPA	\$ 658.400,00
2	2º ETAPA	\$ 125.009,38
3	3º ETAPA	\$ 95.600,00
4	4º ETAPA	\$ 704.180,00
5	5º ETAPA	\$ 382.400,00
6	6º ETAPA	\$ 85.000,00
SUBTOTAL DE OBRA		\$ 2.050.589,38
		SUBTOTAL \$ 2.050.589,38
		IMPUESTOS Y SEGUROS \$ 328.094,30
SUBTOTAL DE OBRA		\$ 2.378.683,68
		PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100

ORDEN	CONDICIONES GENERALES	
1	CONDICIONES DE PAGO	ANTICIPO DE OBRA: 30 % AL COMENZAR CADA ETAPA
		SALDO CONTRA ENTREGA DE FACTURA AL FINALIZAR CADA ETAPA
2	ENTREGA	EL PRECIO TOTAL DE OBRA ES PRECIO FINAL
3	CONDICIONES DE ENTREGA	OBRA FINALIZADA, TODAS LAS ETAPAS LISTAS PARA SER UTILIZADAS

PRESUPUESTO DE OBRA

cripción de la c SEGUNDA PARTE INCLUYE BAÑOS

FINALIZACION OBRA AULA 100+100

No. Partida	No. Partida	No. Concepto	Concepto	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario		Importe
						Con Número	Con Letras	
1		1,1	COLOCACION DE PISO MOSAICO FALTANTES EN PASILLO (ALA DERECHA DE LA CONSTRUCCION) Y BAÑO, COLOCACION DE ZOCALOS,	UNIDAD	1	\$ 40.000,00	CUARENTA MIL	\$ 40.000,00
		1,2	TRASLADO DE DOS TRAILER Y CONTEINER PARA RETIRAR LA BASURA ACUMULADA	DIAS	2	\$ 7.000,00	CATORCE MIL	\$ 14.000,00
		1,3	PINTURA DE DOS BAÑOS COLOR BLANCA Y PASILLO INGRESO A LOS BAÑOS	M2	99	\$ 980,00	NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE	\$ 97.020,00
		1,4	ESPEJOS EN DOS BAÑOS, TERMINACIONES DE CERAMICAS FALTANTES, EMPASTINADO	UNIDAD	1	\$ 45.000,00	CUARENTA Y CINCO MIL	\$ 45.000,00
		1,5	PINTURA EXTERIOR DE VIGAS Y COLUMNA VERDE CEMENTO CON MATERIAL INCLUIDO, DE ALERO (ALA DERECHA) Y BAÑOS. PARTE FRENTE Y TRASERA (CENEFA), PINTURA DE CISTERNA	M2	98	\$ 1.300,00	CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROSCIENTOS	\$ 127.400,00
		1,6	LIMPIEZA Y RELLENO ALREDEDOR CISTERNA	UNIDAD	1	\$ 80.000,00	OCHENTA MIL	\$ 80.000,00
		1,7	COLOCACION DE CAÑOS DE DESAGUE	UNIDAD	1	\$ 7.000,00	SIETE MIL	\$ 7.000,00
		1,8	BANQUINA DE HORMIGON, TERMINACION DE PISO DE AULA CON BOCAS DE DESAGUE Y CAMARAS,	MT LINEAL	33	\$ 1.500,00	CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	\$ 49.500,00
		1,9	COLOCACION DE SOPORTES PARA LOS BAÑOS DE DISCAPACITADOS	UNIDAD	4	\$ 4.839,00	DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	\$ 19.356,00



ORIGINAL



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 03/03/2022

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Clasificación frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 03/03/2022

Hasta: 03/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2022

Código de Comercio: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Clasificación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta


Clasificación de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
ANTICIPO DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO- ETAPA 1- TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	197520,00	0,00	0,00	197520,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417/2022
FECHA 06/10/2022

Subtotal: \$ 197520,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 197520,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 72091137234725

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2022

ORIGINAL

IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA



Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000001

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

Fecha de Emisión: 03/03/2022

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Periodo Facturado Desde: 03/03/2022

Hasta: 03/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Situación de venta: Otra

Codigo	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ANTICIPO DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO- ETAPA 1- TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	197520,00	0,00	0,00	197520,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417/2022
FECHA 01/10/2022


Subtotal: \$ 197520,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 197520,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION
VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"

Pág. 1/1

CAE N°: 72091137234725

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 03/03/2022

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Periodo Facturado Desde: 03/03/2022

Hasta: 03/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Situación de venta: Otra


Item	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
1	ANTICIPO DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO- ETAPA 2- TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	37502,81	0,00	0,00	37502,81

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3717/2022
FECHA 04/10/2022



Subtotal: \$ 37502,81
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 37502,81

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 72091137546564
Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2022

ORIGINAL



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 03/03/2022

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Periodo Facturado Desde: 03/03/2022

Hasta: 03/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ANTICIPO DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO- ETAPA 2- TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	37502,81	0,00	0,00	37502,81

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3717/2022
FECHA 04/10/2022



Subtotal: \$	37502,81
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	37502,81

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 72091137546564

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100



ANTES (18/02/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100

TERMINACION DEL TRABAJO (09/03/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100

ANTES (18/02/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 300

TERMINACION DEL TRABAJO (09/03/2022)



RES. INCL. TARTAGAL
FOLIO
32
MESA DE ENTRADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100

ANTES (18/02/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL
TERMINACIONES AULA 100

TERMINACION DEL TRABAJO (09/03/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL
TERMINACIONES AULA 100

ANTES (18/02/2022)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100

TERMINACION DEL TRABAJO (09/03/2022)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL
TERMINACIONES AULA 100



ANTES (18/02/2022)



Universidad Nacional de Salta sede regional Tartagal

18/02/2022

Aulas 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL

TERMINACIONES AULA 100

TERMINACION DEL TRABAJO (09/03/2022)



ORIGINAL



NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

ocial: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

o Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

Fecha de Emisión: 11/03/2022

ón frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

o Facturado Desde: 11/03/2022

Hasta: 11/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2022

0586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ón frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

ión de venta: Otra


Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
FINALIZACION 1º ETAPA SEGUN PRESUPUESTO-TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	460880,00	0,00	0,00	460880,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417 / 2022
FECHA 07/10/2022



Subtotal: \$	460880,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	460880,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

DUPLICADO



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Dirección Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

Fecha de Emisión: 11/03/2022

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Período Facturado Desde: 11/03/2022

Hasta: 11/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2022

Código de Comercio: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Situación de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
FINALIZACION 1º ETAPA SEGUN PRESUPUESTO-TERMINACIONES DE OBRA AULA 100	1,00	unidades	460880,00	0,00	0,00	460880,00


Subtotal: \$ 460880,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 460880,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"

Pág. 1/1

CAE N°: 72101757784392

Fecha de Vto. de CAE: 21/03/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL

IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA



Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 15/03/2022

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 15/03/2022

Hasta: 15/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 15/03/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta


Situación de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
FINALIZACION DE 2º ETAPA- SEGUN PRESUPUESTO- TERMINACIONES AULA 100+100	1,00	unidades	87506,57	0,00	0,00	87506,57

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417/2022
FECHA 07/10/2022

Subtotal: \$	87506,57
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	87506,57

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000005

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

Fecha de Emisión: 15/03/2022

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Periodo Facturado Desde: 15/03/2022

Hasta: 15/03/2022

Fecha de Vto. para el pago: 15/03/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Situación de venta: Otra


Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
FINALIZACION DE 3º ETAPA-SEGUN PRESUPUESTO- TERMINACIONES DE OBRA AULA 100+100	1,00	unidades	95600,00	0,00	0,00	95600,00

REGISTRADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 3417/2022
 FECHA 07/10/2022



Subtotal: \$	95600,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	95600,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

EMI

EMI

EMPRESA METALURGICA INDUSTRIAL S.R.L.
AV. 20 DE FEBRERO 663 - TARTAGAL - SALTA.

IVA RECONOCIDO RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR



Factura N° 0062-00005323

Fecha y Hora: 15/03/22 - 12:42:13

C.U.I.T.: 30788725346

Ingresos Brutos: 924-032756-8

Inicio de Actividades: 01/04/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA S.R.T
ARMAS Y EJERCITO ARGENTINO
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 30586762571

0/2 115055.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	* BASE IVA	IMPORTE
7.000	FMIKLB Unid. INODORO LARGO BARI BCO FERRUM	19993.0000	(21.00)		139951.00
7.000	FMDKW6F Unid. DEPOSITO APOYO DUAL BARI BCO FERRUM	19248.3300	(21.00)		134738.31
2.000	FMIETJ Unid. INODORO P/ DISCAPACITADO ESPACIO 48	25439.9100	(21.00)		50879.82
2.000	FMDTEXF Unid. DEPOSITO P/ DISCAPACITADO ESPACIO F	24087.9200	(21.00)		48175.84
7.000	FMTKX Unid. ASIEN TO INODORO BARI TXH HDF TRAFUL	3848.0500	(21.00)		26936.35
2.000	FMTTE3 Unid. ASIEN TO INOD DISCAP ESPACIO ABIERTO	5487.8800	(21.00)		10975.76
4.000	FMMTNF Unid. MINGITORIO OVAL FERRUM	10598.2700	(21.00)		42393.00
8.000	LT209540 Unid. FLEXIBLE PVC 1/2X40CM AF2095 - LATY	158.7800	(21.00)		1278.24
50.000	HZT02200 Unid. TORNILLO P/INODORO 22X80	91.9000	(21.00)		4595.00
4.000	TR200201 Unid. CODO PVC 040-907 HH RAMAT	77.7900	(21.00)		311.16
4.000	TR201421 Unid. CUPLA PVC 050X040 RAMAT	91.8500	(21.00)		367.40
	RECARGO GENERAL				
	Redondeo				8.15

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3717/2022
FECHA 01/10/2022

PENDIENTE DE PAGO

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
460594.11

Recibi(mos):

FACTURA PENDIENTE DE PAGO

\$ 460594.11

Observaciones:

Coment : TRANSF. BCARIA

CF HR05302478
26'

V: 01.00

EMI

EMI

EMPRENDIMIENTO METALURGICO INDUSTRIAL SRL
AV. 28 DE FEBRERO 663 - TARTAGAL - SALTA.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR



Factura N° 0062-00005324

Fecha y Hora: 15/03/22 - 12:42:39
C.U.I.T.: 30700725346
Ingresos Brutos: 924-032750-8
Inicio de Actividades: 01/04/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA S.R.T
ARMAS Y EJERCITO ARGENTINO
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 30586762571

Handwritten: 16 N 5056

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	X BASE IVA	IMPORTE
2.000	INS00PVC Unid. ADHESIVO P/PVC 500 (LATA) CC LOSUNG	956.8900	(21.00)		1913.78
8.000	TR20604 Unid. CURVA CORTA PVC 40-87. MH RAMAT	103.2600	(21.00)		826.08
	FV0361.02 Unid. PRESSMATIC LAVAT MES INC FV				
2.000	0361.02	16344.5500	(21.00)		32689.10
1.000	FV0362.01 Unid. PRESSMATIC MINGITORIO FV 362.01-CR	14368.4400	(21.00)		14368.44
1.000	TR2001 Unid. TUBO PVC 040X4 MT 2.0 N IRAM SANIT	1141.2100	(21.00)		1141.21
	RECARGO GENERAL				
	Redondeo				0.02

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417/2022
FECHA 07/10/2022

PENDIENTE DE PAGO

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
50938.63

Recibi (mos):

FACTURA PENDIENTE DE PAGO

\$ 50938.63

Observaciones:

Coment : TRANSF. BCARIA

CF HAB502478
28'

V: 01.00

ORIGINAL



SANITARIOS MEIPA

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000250

Fecha de Emisión: 16/03/2022

CUIT: 20248886286

Ingresos Brutos: 20-24888628-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2019

Razón Social: PASTRANA GUSTAVO ARIEL

Domicilio Comercial: General Bartolome Mitre 1360 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0361.03A	CR PRESSMATIC P/LAV. C/MAN.LA - FV	2,00	unidades	37344,54	5,00	3734,45	70954,63
	LAVATORIO ESPACIO 1 AG. SISTEMA FIJO	2,00	unidades	68327,52	5,00	6832,75	129822,29
0373	CR ECOMATIC LLAVE LAVAT. AUTOMAT - FV	6,00	unidades	19863,73	5,00	5959,12	113223,26
0362.02	CR ECOMATIC LLAVE MINGITORIO - FV	3,00	unidades	19387,84	5,00	2908,18	55255,34

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417 / 2022
FECHA 09/10/2022

Subtotal: \$ 369255,52


Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 369255,52

Pág. 1/1

CAE N°: 72116161481634

Fecha de Vto. de CAE: 26/03/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL



IVAN NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CARRIZO IVAN NICOLAS
Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta
Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006
Fecha de Emisión: 21/03/2022
CUIT: 20433359071
Ingresos Brutos: 20433359071
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Facturado Desde: 21/03/2022 Hasta: 21/03/2022 Fecha de Vto. para el pago: 21/03/2022


Identificación frente al IVA: 1586762571 IVA Sujeto Exento
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta
Tipo de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TERMINACION 4º ETAPA-SEGUN PRESUPUESTO- TERMINACIONES AULA 100+100 PINTURA DE AULAS Y ALERO PARTE IZQUIEDA DE LA OBRA	1,00	unidades	704180,00	0,00	0,00	704180,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC Nº 3417/2022
FECHA 01/10/2022


Subtotal: \$ 704180,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 704180,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



DUPLICADO

NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CARRIZO IVAN NICOLAS
Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta
Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006
Fecha de Emisión: 21/03/2022
CUIT: 20433359071
Ingresos Brutos: 20433359071
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022


Facturado Desde: 21/03/2022 Hasta: 21/03/2022 Fecha de Vto. para el pago: 21/03/2022

Identificación: 0586762571
Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Tipo de venta: Otra
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TERMINACION 4º ETAPA-SEGUN PRESUPUESTO- TERMINACIONES AULA 100+100 PINTURA DE AULAS Y ALERO PARTE IZQUIEDA DE LA OBRA	1,00	unidades	704180,00	0,00	0,00	704180,00

Subtotal: \$ 704180,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 704180,00

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



ORIGINAL

NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA



Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 01/04/2022

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

Razón Social: CARRIZO IVAN NICOLAS

Domicilio Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

Situación frente al IVA: Responsable Monotributo

Facturado Desde: 01/04/2022

Hasta: 01/04/2022

Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2022

0586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Forma de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TERMINACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO- SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE LOS BAÑOS	1,00	unidades	564080,16	0,00	0,00	564080,16

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC Nº 3417/2022
FECHA 07/10/2022


Subtotal: \$ 564080,16
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 564080,16

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION
VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"

Pág. 1/1

CAE N°: 72131364453595

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



ORIGINAL

SERVICIOS Y LOGISTICA LOPEZ

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: LOPEZ ALBERTO ARNALDO

Domicilio Comercial: San Martin 850 - Tartagal, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 06/04/2022

CUIT: 20298896541

Ingresos Brutos: 20298896541

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2015

Periodo Facturado Desde: 06/04/2022

Hasta: 06/04/2022

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2022

Tel: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: WARNES Y EJERCITO ARGENTINO TARTAGAL

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	INSTALACION DE AIRE PISO/TECHO DE 18000 FRIGORIAS CON MATERIALES INCLUIDOS	4,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	180000,00


REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 9417/2022
FECHA 07/10/2022

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00

"eficaz y eficiente"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL

NICOLAS CARRIZO

C
COD. 011

FACTURA



Punto de Venta: 00001 Comp. Nro. 00000009

Fecha de Emisión: 02/05/2022

CUIT: 20433359071

Ingresos Brutos: 20433359071

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2022

CARRIZO IVAN NICOLAS

Comercial: Rivadavia 756 - Tartagal, Salta

frente al IVA: Responsable Monotributo

Facturado Desde: 02/05/2022

Hasta: 02/05/2022

Fecha de Vto. para el pago: 02/05/2022

586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta


n de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
FINALIZACION DE OBRA- AULA 100+100	1,00	unidades	795494,30	0,00	0,00	795494,30

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3417/2022
FECHA 01/10/2022

Subtotal: \$	795494,30
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	795494,30

"TERMINACIONES DE CONSTRUCCION
VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



RESOLUCION N° 116-SRT-2.022.

TARTAGAL, 02 de mayo de 2.022.-

EXPEDIENTE N° 20.024/2.022.

VISTO:

La Resolución R-N° 1410/2021, de fecha 09 de noviembre de 2.021, que aprueba el acta acuerdo de cierre de Obra N° 159 Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal - Universidad Nacional de Salta, firmada por la Empresa "INGE 2 S.R.L." y la Universidad Nacional de Salta con un avance de obra del 80,36%; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 obra nota del Director de la Sede Regional Tartagal, Geól Carlos Alberto Manjarres, mediante la cual solicita que, ante el inminente inicio de las clases del período lectivo 2.022 y a la falta de espacios físicos para el dictado de las mismas, se finalice de manera urgente la obra de construcción de las Aulas B100 y C100.

Que Dirección Contable de Sede Regional Tartagal informa que, por la envergadura de las obras a realizarse, corresponde el llamado a Licitación conforme a las reglamentaciones vigentes para las compras y contrataciones del Estado.

Que el Director de la Sede Regional Tartagal, ratifica el pedido de inicio urgente de los trabajos de finalización de obras de las Aulas B100 y C100, ante la proximidad del inicio de clases el 28 de marzo de 2.022.

Que se solicitó presupuestos a las firmas "IVAN CONSTRUCCIONES" y "CESAR JOSE PADILLA" de la ciudad de Tartagal.

Que la firma "IVAN CONSTRUCCIONES", envió presupuesto en tiempo y forma, por lo que desde Dirección de la Sede se aprueba y se ordena el inicio de los trabajos.

Que a fin de comparar precios se toma como referencia la Resolución R-N° 615/2021, mediante la cual se aprueba el presupuesto presentado por la Empresa "INGE 2 S.R.L.", en el mes de mayo del año 2.021, para la realización del cercado perimetral, por la suma de Pesos: Cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos doce con treinta y siete centavos (\$ 467.812,37) sin IVA, mientras que en el mes de marzo de 2.022 la Empresa "IVAN CONSTRUCCIONES" cotiza el mismo trabajo en la suma de Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil setecientos (\$ 334.700,00) sin IVA.

Que mediante notas del 09 y 14 de marzo de 2.022, el Director de la Sede Regional Tartagal eleva presupuestos, para la instalación de los aires acondicionados de las firmas "RODRIGO ALFONSO REFRIGERACIONES" y "MyR Servicios" y para la compra de accesorios y grifería de baños, de las firmas "EMI S.R.L.", "FERRETERIA LA OBRA", "CAREM S.R.L.", "F.A.A.L. S.R.L.", "SANITARIOS MEIPA" y "LISI SANITARIOS".

Que conforme a los presupuestos presentados se adjudica a las firmas "EMI S.R.L." y "SANITARIOS MEIPA", la compra de accesorios y grifería para la finalización de los baños anexos a las Aulas B100 y C100.

Que corresponde emitir resolución de aprobación de gastos.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS N° 161/20.

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

...///

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL

Wames y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel. Fax N° 03873 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA

RESOLUCION N° 116-SRT-2.022.



EXPEDIENTE N° 20.024/2.022.

///...

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.942.763,84), abonado a la firma "IVAN NICOLAS CARRIZO" de Carrizo, Ivan Nicolas, CUIT N° 20-43339507-1, IVA Responsable Monotributo, con domicilio en la calle Rivadavia N° 756 de la ciudad de Tartagal, por los trabajos de finalización de la Obra de construcción de las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 2°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 511.532,74), abonado a la firma "EMI S.R.L.", CUIT N° 30-70872534-6, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la avenida 20 de Febrero N° 663 de la ciudad de Tartagal, por la compra de accesorios y grifería para la finalización de los trabajos y habilitación de los baños anexos a las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 3°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 369.255,52), abonado a la firma "SANITARIOS MEIPA", CUIT N° 20-24888628-6, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Bartolome Mitre N° 1360 de la ciudad de Salta, por la compra de accesorios y grifería para la finalización de los trabajos y habilitación de los baños anexos a las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.


ARTICULO 4°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: CIENTO OCHENTA MIL (\$ 180.000,00), abonado a la firma "SERVICIOS Y LOGISTICA LOPEZ" de Lopez, Alberto Arnaldo, CUIT N° 20-29889654-1, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la calle San Martín N° 850 de la ciudad de Tartagal, por los trabajos de instalación de los aires acondicionados de techo, en las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 5°.- Imputar la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10), al Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta, para el ejercicio 2.022.


ARTICULO 6°.- Solicitar a Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, realice los trámites correspondientes para que se reintegre a la Cuenta Corriente de la Sede Regional Tartagal, la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10).

ARTICULO 7°.- Comunicar a Dirección Administrativo Económica de la Sede, Dirección de Patrimonio, Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a sus efectos.

soi


T.U.P. Adrian B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.




Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

V. NAC. DE SALTA

DE COG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Viamas y E. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel/Fax Nº 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



TARTAGAL, 02 de mayo de 2.022.-
Expediente Nº 20.024/2.022

SEÑOR:

Nos dirigimos a usted con el objeto de remitirle la Rendición de Gastos por los trabajos de finalización de la obra de construcción de las Aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10) para ser imputada al Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta.

Cumplimos en informarle que los gastos fueron solventados con Fondos de Funcionamiento de esta dependencia universitaria, por lo que solicitamos, a esa Secretaría Administrativa, realice los trámites correspondientes para que se proceda al reintegro de la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10), a la Cuenta Corriente de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

Adjuntamos copia de la Resolución Nº 116-SRT-22, mediante la cual se aprueba el gasto.



Sin otro motivo, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente. -

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - U.N.S.a



Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

SEÑOR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
C.P.N. Diego Sibello
S / D:





"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

Salta, 23 de agosto de 2022

**Ref.: Expediente N° 20.024/2022 – Solicitud de reintegro por finalización
Obra Aulas B100 y C100 - SRT.-**

----- Vista la providencia de DGA n° 1865/2022 y previo a la intervención por parte de esta Dirección, se procede a informar lo siguiente:

- ✓ A Fs. 1 se encuentra adjunta copia de la Resolución R N° 1410-2021 que en su Artículo 1 aprueba el Acta Acuerdo de Cierre de Obra N° 159 "Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal", firmada por la Empresa INGE 2 SRL tramitada por expediente N° 18.098/2017, de fs. 1vta.
- ✓ En Fs. 2, se localiza nota del Geólogo Carlos A. Manjarés. Director de la SRT, remitida al Sr. Jorge Sandinas, Director General de Administración de la mencionada Sede, en donde solicita ante el inminente inicio del período lectivo 2022 realice los trámites correspondientes para que finalice de manera urgente la obra de las "Aulas B100 y C100".
- ✓ A posterior el Sr. Sandinas remite lo indicado por el Geólogo Manjarrés al Sr. Prof. Oscar S. Ibañez, Director Contable y Patrimonial, el que advierte que conforme a lo establecido en el Decreto 1.030/2016 que reglamenta al Decreto 1.023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, corresponde el llamado a Licitación Pública, Privada o Contratación Directa, y además indica que en función a lo expresado, cumple en informar que para el proceso de licitación se deben respetar los plazos que establecen las reglamentaciones vigentes, lo que dificultaría la posibilidad de tener habilitadas las aulas para el inicio del período lectivo 2022. Esta Dirección comparte lo expresado por el Sr. Ibañez respecto al proceso de contratación.
- ✓ Mediante Providencia de fecha 17/02/2022, que rola a Fs. 3 vta. el Sr. Director Manjarrés, atento a lo informado por el Sr. Ibañez y ante la necesidad de contar con las aulas en condiciones para el inicio de las clases presenciales el día 28/03 del corriente año, insiste se gestione (de manera urgente) el pedido de presupuestos a empresas de la zona para realizar los trabajos correspondientes.
- ✓ Entre Fs. 4 y 98 se encuentran adjuntos pedidos de cotizaciones sobre trabajos de finalización de la obra, instalación de aires acondicionados, facturas, recibos, transferencias y comprobantes de retenciones de distintas firmas comerciales.
- ✓ Visto la Resolución N° 116-SRT-2.022 se resaltan los siguientes artículos:



VIV. NAC. DE SALT

DIRECCION DE CONTABILIDAD
FOLIO N°
104
UNSA

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

- Art. 5° **“IMPUTAR** la suma de cuatro millones tres mil quinientos cincuenta y dos con diez centavos (**\$ 4.003.552,10**) al presupuesto de la Universidad Nacional de Salta, para el ejercicio 2022”
- Art. 6° Solicita a Secretaría Administrativa el reintegro respectivo.

----Por lo expuesto esta Dirección procede a indicar lo siguiente:

- ❖ La Obra de la Aulas B100 y C100 fue ejecutada con crédito de la UP N° 10-05-08: RECTORADO – Actividad General – Rentas de la Propiedad – Intereses.
- ❖ No se encuentra en las presentes actuaciones, por parte de la Administración Central, autorización **previa** para efectuar gastos relacionados a la finalización de la obra.
- ❖ El artículo 5° de la Res N° 116-SRT-2.022 no indica la Unidad Presupuestaria donde se imputará el gasto.
- ❖ En el Expediente 18.098/2017, mediante el cual se efectúa el proceso de Contratación Directa N° 3/16, se encuentra adjunta la resolución N° 1410/2021 **Acta Acuerdo de Cierre de Obra N° 159 “Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal”**, y efectuada la consulta en el sistema SIU Pilagá, se indica que al día de la fecha existe un compromiso no devengado de \$ 5.715.399,21.
- ❖ En el expediente citado en el punto anterior, a fs. 1685, el ex Secretario de Obras, Serv. y Mantenimiento Ing. Jorge R. Berkhan, en el tercer párrafo, sugiere los pasos a seguir para la conclusión de la obra. (Se adjunta copia).

----Con lo informado se eleva el presente informe a conocimiento de la Dirección General de Administración, sugiriendo su remisión a los mismos efectos a la Secretaría Administrativa, atento a la providencia N° 1.520/2022 de fs. 102.

cd

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ALBERTO ZAPAMA
DIRECTOR CONTABILIDAD
DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
23 AGO 2022	
HORA 12:58	FOLIO 104
RECIBIDO POR	

MEZ
aciones
ministrativ
ALTA



ES COPIA

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

UNIV. NAC. DE SALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
1685
FOLIO

2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FOLIO
108

Sr. Secretario Administrativo
C.P.N Diego Sibello
S ____ / ____ D:

REF.: Expte. N° 18.098/17. D.G.O. y S.
Obra N° 159 - Aulas B100+C100 - Sede
Regional Tartagal. _____

Habiendo informado a fs.1675, que se cumplieron los pasos para el cierre de la obra de referencia y habiéndose realizado los registros correspondientes según fs. 1684, remito las presentes actuaciones para solicitarle nos indique el procedimiento a seguir para disponer del saldo de la partida presupuestaria de la obra a fin de terminar con los trabajos necesarios para la misma.

Estos trabajos consisten en la terminación del sistema de abastecimiento de agua de la Sede, completando la cisterna, el tanque elevado, las cañerías, etc., para lo cual se debe adquirir las bombas de impulsión, cañerías y accesorios. También quedan algunos trabajos de instalaciones de audio y eléctricas en las aulas, amoblamiento, etc.

A modo de sugerencia, se podría transferir el saldo de la partida presupuestaria de la obra a la partida de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento para poder afectar a las compras y trabajos a realizar.

Atte.

Ing. JORGE R. BERKHAN
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
29 ABR 2022
Hora: 12:00 F. 1685
Receptor: *[Signature]*

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Administración
Mesa de Entradas
Petró/Salida
29 ABR 2022
Firma: *[Signature]*
(1019)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección General de Administración

"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la U.N.Sa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Providencia DGA- 2208-2022

Salta, 24 de Agosto de 2022

Ref: Expte. 20024/2022
SRT - Finalización Obra B100 y C100

----- Visto Informe de Dirección de Contabilidad de Presupuesto de fs. 106/107 y atento a lo expuesto, y su relación con el Expte 18.098/2017, se eleva a conocimiento de **Secretaría Administrativa**.

----- Atentamente.

x

Maria A. Garnica
MARIA A. GARNICA
D.E y C.P.
en DIR. GERAL DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RECIBIDO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
25 AGO 2022
10:30



12/09/2022, 12:01

Circuito: Obra Pública

Etapas: Preventivo

Fecha	Doc Num Y Año	PrAC :	Cont Num Y Año	EXP:	Descripcion	Partida	Importe
01/01/2022	144 / 2019	18098 / 2017			Acta de Redeterminación Provisoria de Precios No 2 - Obra No 159-AULAS B-100+C-100 SRT. Res R No 1743-2019	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	\$ 604.210,03
Etapa: Compromiso Definitivo							\$ 604.210,03

Etapas: Devengado

Fecha	Doc Num Y Año	CpAC :	Cont Num Y Año	EXP:	Descripcion	Partida	Importe
01/01/2022	564 / 2019	18098 / 2017			Acta de Redeterminación Provisoria de Precios No 2 - Obra No 159-AULAS B-100+C-100 SRT. Res R No 1743-2019	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	\$ 307.982,20
07/03/2022	424 / 2022	18098 / 2017			Acta de Redeterminación Provisoria de Precios No 2 - Obra No 159-AULAS B-100+C-100 SRT. Res R No 1743-2019 del CERTIFICADO No 1	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	\$ -307.982,20
12/04/2022	424 / 2022	18098 / 2017			Desafectación Acta de Redeterminación Provisoria de Precios No 2 - Obra No 159-AULAS B-100+C-100 SRT. Res R No 1743-2019 del CERTIFICADO No 1	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	\$ 0,00

Resumen Circuito: Obra Pública

Circuito: Obra Pública

Etapas: Preventivo

Fecha	Doc Num Y Año	PrAC :	Cont Num Y Año	EXP:	Descripcion	Partida	Importe
01/01/2022	172 / 2018	18098 / 2017			Reserva destinada a redeterminación de precios Obra No 159 - aulas B100 + C100 SRT. Autorizado s/Res CS No 295/18	R.0012.010.005.008.12.01.00.00.12.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	\$ 3.692.144,06
Resumen Circuito: Obra Pública							\$ 3.692.144,06

Total Credito	\$ 0,00
Total Preventivo No Comprometido	\$ 3.692.144,06
Total Compromiso No Devengado	\$ 5.715.399,21
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00
Total Preventivo	\$ 13.423.749,25
Total Compromiso	\$ 9.731.605,19
Total Devengado	\$ 4.016.205,98
Total Pagado	\$ 4.016.205,98

→ *parte* 18.098/17

Salta, 12/9/22

--- Todos comentarios para el
D. p. Coord. Adm. para enviar
esta Administración ratificada Reg.

116 - SMT - 2022 (fs pp-100)
up-lands para a lo p-lands
10-05-08, según informado fs.
107 para Dir de Certificación

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

UNSa
MES AGRADECIMIENTO
12 SEPT 2022
L...L...
Horas: 12³⁰ - Fs. 110-
Recibido: *[Signature]*

UNSa
DIR. GEN. COORD. ADM.
10/09/2022
Horas: 10⁰⁰ - Fs. 110
Recibido: *[Signature]*

RESOLUCION R-Nº 1328-2022

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 21 SEP 2022

Expte. Nº 20.024/22

VISTO estas actuaciones y la Resolución Nº 116-SRT-2022 de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se aprueba lo actuado y los gastos realizados por trabajos de finalización de obras de las Aulas B100 y C100 tales como la compra de accesorios y grifería para habilitación de baños y la instalación de aires acondicionados.

QUE además se solicita en su artículo 6º el reintegro a la mencionada Sede de los fondos gastados por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 10/100 (\$ 4.003.552,10).

QUE en su informe de fs. 106/107 la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO expone, entre otras cosas, que en el artículo 5º de la referida Resolución no se indica la Unidad Presupuestaria donde se imputará el gasto.

QUE dicha Dirección también comunica que en el Expediente Nº 18.098/2017, por el que se realizó el procedimiento de Contratación Directa Nº 3/16 para la construcción de las mencionadas aulas, se encuentra adjunta la Resolución R- Nº 1410-2021 que aprueba el Acta Acuerdo de Cierre de Obra, por la obra Nº 159 "Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal" y constata que efectuada la consulta en el Sistema SIU PILAGÁ, existe un compromiso no devengado de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 21/100 (\$ 5.715.399,21).

QUE a fs. 110 vta. el Sr. Secretario Administrativo de esta Universidad, Esp. Héctor Alfredo FLORES, solicita la ratificación de la Resolución 116-SRT-2022 imputando el gasto a la Partida Presupuestaria 10-05-08 de acuerdo a lo informado en fs. 107.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Homologar la Resolución Nº 116-SRT-2022 de la SEDE REGIONAL TARTAGAL esta Universidad, por la que se aprueba lo actuado y los gastos realizados por trabajos de finalización de obras de las Aulas B100 y C100 de dicha Sede, relacionados con la compra de accesorios, grifería para habilitación de baños y la instalación de aires acondicionados, y que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el reintegro de fondos por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 10/100 (\$ 4.003.552,10) a favor de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto en la siguiente Partida Presupuestaria para el Ejercicio 2022:

R.0012.010.005.008.12.01.00.00.12.00.4.2.0.0000.1.22.3.4

ARTÍCULO 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese al interesado. Cumplido, siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a sus efectos y archívese.

U.N.Sa.

DR. MARCELO DANIEL GEA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Esp. HÉCTOR ALFREDO FLORES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

ALDO JOSÉ CHAVEZ
Mesa Gral. Enlace con las Facultades y Rectores
a/c Dirección General de Coordinación Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ES COPIA

RESOLUCION N° 116-SRT-2.022.

TARTAGAL, 02 de mayo de 2.022.-

EXPEDIENTE N° 20.024/2.022.

VISTO:

La Resolución R-N° 1410/2021, de fecha 09 de noviembre de 2.021, que aprueba el acta acuerdo de cierre de Obra N° 159 Aulas B100+C100 – Sede Regional Tartagal – Universidad Nacional de Salta, firmada por la Empresa "INGE 2 S.R.L." y la Universidad Nacional de Salta con un avance de obra del 80,36%; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 obra nota del Director de la Sede Regional Tartagal, Geól Carlos Alberto Manjarres, mediante la cual solicita que, ante el inminente inicio de las clases del período lectivo 2.022 y a la falta de espacios físicos para el dictado de las mismas, se finalice de manera urgente la obra de construcción de las Aulas B100 y C100.

Que Dirección Contable de Sede Regional Tartagal informa que, por la envergadura de las obras a realizarse, corresponde el llamado a Licitación conforme a las reglamentaciones vigentes para las compras y contrataciones del Estado.

Que el Director de la Sede Regional Tartagal, ratifica el pedido de inicio urgente de los trabajos de finalización de obras de las Aulas B100 y C100, ante la proximidad del inicio de clases el 28 de marzo de 2.022.

Que se solicitó presupuestos a las firmas "IVAN CONSTRUCCIONES" y "CESAR JOSE PADILLA" de la ciudad de Tartagal.

Que la firma "IVAN CONSTRUCCIONES", envió presupuesto en tiempo y forma, por lo que desde Dirección de la Sede se aprueba y se ordena el inicio de los trabajos.

Que a fin de, comparar precios se toma como referencia la Resolución R-N° 615/2021, mediante la cual se aprueba el presupuesto presentado por la Empresa "INGE 2 S.R.L.", en el mes de mayo del año 2.021, para la realización del cercado perimetral, por la suma de Pesos: Cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos doce con treinta y siete centavos (\$ 467.812,37) sin IVA, mientras que en el mes de marzo de 2.022 la Empresa "IVAN CONSTRUCCIONES" cotiza el mismo trabajo en la suma de Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil setecientos (\$ 334.700,00) sin IVA.

Que mediante notas del 09 y 14 de marzo de 2.022, el Director de la Sede Regional Tartagal eleva presupuestos, para la instalación de los aires acondicionados de las firmas "RODRIGO ALFONSO REFRIGERACIONES" y "MyR Servicios" y para la compra de accesorios y grifería de baños, de las firmas "EMI S.R.L.", "FERRETERIA LA OBRA", "CAREM S.R.L.", "F.A.A.L. S.R.L.", "SANITARIOS MEIPA" y "LISI SANITARIOS".

Que conforme a los presupuestos presentados se adjudica a las firmas "EMI S.R.L." y "SANITARIOS MEIPA", la compra de accesorios y grifería para la finalización de los baños anexos a las Aulas B100 y C100.

Que corresponde emitir resolución de aprobación de gastos.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS N° 161/20.

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ES COPIA ...///

ALDO JOAQUIN CHÁVEZ
DIRECTOR

Mesa Gral. Entradas, Salidas y Notificaciones
a/c Dirección General de Coordinación Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Wernes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N°
113
DIR. GRAL. COORD. ADMIN.

RESOLUCION N° 116-SRT-2.022.

EXPEDIENTE N° 20.024/2.022.

///...

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.942.763,84), abonado a la firma "IVAN NICOLAS CARRIZO" de Carrizo, Ivan Nicolas, CUIT N° 20-43339507-1, IVA Responsable Monotributo, con domicilio en la calle Rivadavia N° 756 de la ciudad de Tartagal, por los trabajos de finalización de la Obra de construcción de las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 2°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 511.532,74), abonado a la firma "EMI S.R.L.", CUIT N° 30-70872534-6, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la avenida 20 de Febrero N° 663 de la ciudad de Tartagal, por la compra de accesorios y grifería para la finalización de los trabajos y habilitación de los baños anexos a las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 3°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 369.255,52), abonado a la firma "SANITARIOS MEIPA", CUIT N° 20-24888628-6, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Bartolome Mitre N° 1360 de la ciudad de Salta, por la compra de accesorios y grifería para la finalización de los trabajos y habilitación de los baños anexos a las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 4°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto por la suma de PESOS: CIENTO OCHENTA MIL (\$ 180.000,00), abonado a la firma "SERVICIOS Y LOGISTICA LOPEZ" de Lopez, Alberto Arnaldo, CUIT N° 20-29889654-1, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en la calle San Martín N° 850 de la ciudad de Tartagal, por los trabajos de instalación de los aires acondicionados de techo, en las aulas B100 y C100 de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 5°.- Imputar la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10), al Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta, para el ejercicio 2.022.

ARTICULO 6°.- Solicitar a Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, realice los trámites correspondientes para que se reintegre a la Cuenta Corriente de la Sede Regional Tartagal, la suma de PESOS: CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 4.003.552,10).

ARTICULO 7°.- Comunicar a Dirección Administrativo Económica de la Sede, Dirección de Patrimonio, Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a sus efectos.

soi

T.U.P. Adrian B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.




Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa

ES COPIA

ALDO J. QUIN CHÁVEZ
Mesa Gral. Entregas y Notificaciones
a/c Dirección General de Coordinación Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de
Reintegro de Gastos



2.668.228.94
82.93

2022

Principal N° OPAC:3417/2022

Fecha 04/10/2022

Contenedor N° EXP:20024/2022

Fecha Vencimiento 04/10/2022

Liquidado el 04/10/2022

DOCUMENTOS ASOCIADOS

REC: 1328/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SARDINAS JORGE	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 22146688
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Reintegro gastos realizados por finalización de Obra Aulas B100+C100 - SRT - Res R N° 1328-2022
Importe	\$ 4.003.552,10
Son pesos	cuatro millones tres mil quinientos cincuenta y dos con 10/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000001	Anticipo Obra s/presup-Etapa 1	03/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 197.520,00
FACC	00001-00000002	Anticipo Obra s/presup-Etapa 2	03/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 37.502,81
FACC	00001-00000003	Finalizacion s/presup-Etapa 1	11/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 460.880,00
FACC	00001-00000004	Finalizacion s/presup-Etapa 2	15/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 87.506,57
FACC	00001-00000005	Finalizacion s/presup-Etapa 3	15/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 95.600,00
FACB	00062-00005323	Repuesto y accesorios	15/03/2022	30-70872534-6	EMPREDIMIENTO METALURGICO IND. SRL	\$ 460.594,11
FACB	00062-00005324	Repuestos y accesorios	15/03/2022	30-70872534-6	EMPREDIMIENTO METALURGICO IND. SRL	\$ 50.938,63
FACB	00006-00000250	Grifería baño	16/03/2022	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 369.255,52
FACC	00001-00000006	Terminación s/presupuesto 4º Etapa	21/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 704.180,00
FACC	00001-00000007	Terminación Obra s/presupuesto 2ª parte	01/04/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 564.080,16
FACB	00002-00000006	Instalación aire piso/techo	06/04/2022	20-29889654-1	LOPEZ ALBERTO ARNALDO	\$ 180.000,00
FACC	00001-00000009	Finalización Obra	02/05/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 795.494,30
						\$ 4.003.552,10

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Reintegro gastos realizados por finalización de Obra Aulas B100+C100 - SRT - Res R N° 1328-2022			
04/10/2022	R.0012.010.005.008.12.01.00.00.12.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 4.003.552,10
			\$ 4.003.552,10

SIU

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de
Reintegro de Gastos



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Me Solidaria
con la Tierra*

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

Salta, 5 de octubre de 2022


**Ref.: Expediente N° 20.024/2022 – Solicitud de reintegro por finalización
Obra Aulas B100 y C100 - SRT.-**


----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 3417/2022 a favor del Sr. **JORGE SARDINAS** por el importe de \$ **4.003.552,10** dando cumplimiento a la Resolución R N° 1328-2022.

----Se deja constancia que se procedió a adjuntar copia de las registraciones efectuadas en el Expte N° 18.098/2017:

- Desafectación del PrAC N° 59/2018 por \$ 2.668.228,86
- Desafectación del PrAC N° 172/2018 por \$ 1.335.323,24
- Desafectación del CpAC N° 523/2019 por \$ 2.668.228,86

cd


 MARÍA TERESA DIAZ PINEL
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 TESORERÍA GENERAL
 06 OCT 2022
 HORA 10:00
 RECIBIDO POR  121

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Reintegros
N° de Pago: 37830



12
 FEBRERO 2022

DOCUMENTOS ASOCIADOS
 Ejercicio 2022 **Fecha** 14/10/2022 **Fecha Vencimiento** 04/10/2022
 Principal N° OPAC: 3417 / 2022 **Contenedor** EXP: 20024 / 2022

DOCUMENTOS ASOCIADOS
 Res. Rectorado: 1328 / 2022

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario SARDINAS JORGE **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 22146688
Fax **Localidad** Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Reintegro gastos realizados por finalización de Obra Aulas B100+C100 - SRT - Res R N° 1328-2022
Importe \$ 4.003.552,10
Son pesos cuatro millones tres mil quinientos cincuenta y dos con 10/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000001	Anticipo Obra s/presup-Etapa 1	03/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 197.520,00
FACC	00001-00000002	Anticipo Obra s/presup-Etapa 2	03/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 37.502,81
FACC	00001-00000003	Finalización s/presup-Etapa 1	11/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 460.880,00
FACC	00001-00000004	Finalización s/presup-Etapa 2	15/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 87.506,57
FACC	00001-00000005	Finalización s/presup-Etapa 3	15/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 95.600,00
FACB	00062-00005323	Repuesto y accesorios	15/03/2022	30-70872534-6	EMPRENDIMIENTO METALURGICO IND. SRL	\$ 460.594,11
FACB	00062-00005324	Repuestos y accesorios	15/03/2022	30-70872534-6	EMPRENDIMIENTO METALURGICO IND. SRL	\$ 50.938,63
FACB	00006-00000250	Grifería baño	16/03/2022	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 369.255,52
FACC	00001-00000006	Terminación s/presupuesto 4º Etapa	21/03/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 704.180,00
FACC	00001-00000007	Terminación Obra s/presupuesto 2ª parte	01/04/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 564.080,16
FACB	00002-00000006	Instalación aire piso/techo	06/04/2022	20-29889654-1	LOPEZ ALBERTO ARNALDO	\$ 180.000,00
FACC	00001-00000009	Finalización Obra	02/05/2022	20-43335907-1	CARRIZO IVAN NICOLAS	\$ 795.494,30
						\$ 4.003.552,10

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/10/2022	R.0012.010.005.008.12.01.00.00.12.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 4.003.552,10
			\$ 4.003.552,10



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Reintegros
N° de Pago: 37830



DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 4.003.552,10
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 4.003.552,10

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta


MARÍA A. GARNICA
D.E.y C.P.
Dir. DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar



"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 21 de octubre de 2022

REF: Expte. 20.024/22.-

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 3417/22 por la suma de \$ 4.003.552,10 (pesos cuatro millones tres mil quinientos cincuenta y dos con 10/100) a favor de Sardinas Jorge, en concepto de reintegro de gastos realizados por la finalización de obra de Aulas B100+C100 – SRT.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

SS

P/ Sonia Soledad Laimez
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL CONTRATADO
TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
21 OCT 2022
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 11:25